

## 給家長的一封信

敬愛的家長您好！

本校為提供師生一個更優質、舒適安全的教、學環境，於今年度的工程中特別規劃了廁所環境改善(自強 1-3 樓及自發 1-3 樓)。由於下列原因，無法於開學前完工：

1. 因屬學生主要使用之廁所，無法於 6 月份提前開工。契約原定之工期到 8/29，因颱風展延 2 日至 **8/31**。
2. 廁所工程的工序繁複且不可更替，致使工期無法縮減。
3. 近年缺工情形嚴重，今年尤甚以往，施工難以超越預定進度。
4. 天氣異常炎熱，工人的體能消耗極大，無法調高工時。
5. 生產廁間隔板的廠房遭受雷擊損壞所有的切割機具，導致出貨時間延遲。

雖然施工區域皆不影響學生的主要行進動線，但校方仍極力檢討且提請廠商依約趕工，並嚴格要求施工時做好區域管控及防護措施，以守護師生的安全；此外，校方也會積極監督，讓工程有好的品質並能儘速完工，以建置優質的學習環境來嘉惠師生，敬請家長諒解並放心！

為維持師生如廁的品質，我們盤整所有可用的廁所，規劃開學後學生如廁區塊，並做分流使用，詳細情形如下：

《可使用廁所位置圖 》



《廁所分流使用情形》

受影響年級	替代的廁所位置
1 年級	1. 活動中心 1 樓南、北側。
2 年級	2. 自強樓 1 樓。
3 年級	3. 自立樓 1、2 樓(幼兒園)。
	1. 自發樓 4 樓。
	2. 自強樓 4 樓。
	3. 活動中心 1 樓南、北側。

師生安全是工程進行最優先的考量，學校在這段時間會做好安全的管控與監督，各項因應措施所造成的不便，期盼您能體諒。相信有您的支持，雨農的校園會蛻變得更美麗、更優質！倘若您有意見提醒或疑問，請電洽總務處吳主任(02)2832-9700 轉 231。